

**План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Харацайская СОШ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО</b>				
1.1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ООО нового поколения в МОУ «Харацайская СОШ»	апрель, 2022 г.	Приказ по созданию рабочей группы, положение о рабочей группе.	директор
1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО.	апрель, 2022 г.	Приказ об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО.	Директор, завуч по УР, педагог-организатор
1.3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Листы инструктажа и ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО.	Рабочая группа
1.4.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО.	Рабочая группа
1.5.	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года.	Май-август, 2022 г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО	Классные руководители, учителя-предметники

1.6.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на августовском педагогическом совете, заседаниях школьных МО учителей начальных классов и основной школы.	Август 2022 г. и далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО.	директор, зам. директора по УР, педагог-организатор
1.7.	Анализ имеющихся в МБОУ «Харацкая СОШ» условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС.	до 01.09.2022 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО.	Рабочая группа
1.8.	Разработка на основе примерной программы ООП НОО и ООО МБОУ «Харацкая СОШ», в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, учебных планов.	до 30.08.2022 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО МБОУ «Харацкая СОШ», в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, учебных планов.	Рабочая группа
1.9.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений.	директор, зам. директора по УР, педагог-организатор
1.10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных	По мере необходимости	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии.	Рабочая группа

## 2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО

2.1.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Ежегодно	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	зам. директора по УР, педагог-организатор руководители МО
2.2.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО.	Ежегодно	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	зам. директора по УР, педагог-организатор
<b>3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО</b>				
3.1.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников МБОУ «Харацкая СОШ».	До 01.09.2022 г.	Должностные инструкции.	Директор
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС.	Постоянно	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО.	Директор
<b>4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО</b>				
4.1.	Анализ соответствия материально-технической базы МБОУ «Харацкая СОШ» для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 30.08.2022 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	завхоз
4.2.	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	директор, зам. директора по УР, педагог-организатор, библиотекарь
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО</b>				

5.1.	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Раздел на сайте школы.	зам. директора по УР, педагог-организатор
5.2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Раздел на сайте школы.	Директор, зам. директора по УР, педагог-организатор